



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024
ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **309/2024**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

13. ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ 1^{ΗΣ} ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΣΑ ΤΣΑΪΡ»

Σήμερα Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε σε τακτική (**δια ζώσης**) η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 17076/21.11.2024 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν τα έξι (6) από τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Τσεπκεντζής, Δήμαρχος - Πρόεδρος 2. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος, 3. Ηλίας Τόσης - Τακτ. Μέλος, 4. Αλκιβιάδης Νουσηκύρου – Τακτ. Μέλος, 5. Δήμητρα Καραμάνη – Αναπληρωματικό Μέλος, 6. Μιχαήλ Σαμλίδης – Τακτ. Μέλος.	1. Τρύφων Νίκου- Τακτ. Μέλος. 2. Φίλιππος Γκιούρος – Αντιπρόεδρος.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 2,3,4,6,7,10,12,13,15,1,5,8,9,11,14,16 & 17

Το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Δήμητρα Καραμάνη εισήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το μέλος κ. Αλκιβιάδης Νουσηκύρου αποχώρισε κατά την συζήτηση του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επιπλέον στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. Χρήστος Μητσαράκης τακτικός υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τη με αριθ. πρωτ. 17010/20-11-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016), όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως ισχύει
3. Το, με αριθ. 17092/11.12.2020 υπογεγραμμένο συμφωνητικό (σύμβαση) του έργου του θέματος ποσού 157.145,20 €
4. Το περιεχόμενο του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, καθώς και την αντίστοιχη Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας
5. Την αριθ. 73/2024 (Πρακτικό 9^ο/27.09.2024) Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας (Σύμφωνη γνώμη)
6. Την αριθ. 37/19.02.2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Έδεσσας με την οποία ψηφίστηκε η 1^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2024, όπου υπάρχει γραμμένη πίστωση 90.870,92 € με Κ.Α. 61.7411.910 για την εκτέλεση της μελέτης
7. Την αριθ. 700/13.11.2024 απόφαση Έγκρισης Ανάλιψης Δαπάνης (ΕΑΔ) ποσού 34.162,00€ στον Κ.Α.Ε. 61.7411.910
8. Την αριθ. 715/20.11.2024 απόφαση Έγκρισης Ανάλιψης Δαπάνης (ΕΑΔ) ποσού 15.714,52 € στον Κ.Α.Ε. 61.7411.910

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και 1^{ης} Συμπλ. Σύμβασης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΣΑ ΤΣΑΪΡ»

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλία Γκουγιάννο, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις σχετικές διατάξεις των άρθρ. 72, 73, 74 & 74Α του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει,
2. Την υπ' αριθ. 303 (Α.Π. 30971-02-04-2024) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
3. Την υπ' αριθ. 17010/20-11-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας,
4. Την υπ' αριθ. 73/2024 (Πρ.9^ο/2023) Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων,
5. Την αιτιολογική έκθεση του 1^{ου} Σ.Π. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης,
6. Το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (και ανάλυση),

7. Τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα και την 1^η Συμπληρωματικής Σύμβασης,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης «Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου στο Πασά Τσαϊρ», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 309/2024

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:00 π.μ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ευάγγελος Θωμάς, Ηλίας Τόσης,
Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Δήμητρα
Καραμάνη, Μιχαήλ Σαμλίδης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 27.11.2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Θεόδωρο Δανιηλίδη.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Θωμά.
- Αντιδήμαρχο Οικονομικού Προγραμματισμού, Δημοτικής Περιουσίας, Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης των Πολιτών, κ. Αλκιβιάδη Νουσηκύρου.
- Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, κ. Ηλία Γκουγιάννο.

ΜΕΛΕΤΗ:

ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΣΑ ΤΣΑΪΡ"ΜΙΣ (ΟΠΣ): 5033834 (CPV: 71320000-7)

1ος ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ)

α/α	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΑΡΧΙΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Σ.Π.	Διαφορές		Παρατηρήσεις
		Ολική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)	Ολική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)	Επί πλέον (ΕΥΡΩ)	Επί έλαττον (ΕΥΡΩ)	
1.	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
A.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ	2.200,00 €	2.200,00 €	- €		
B.	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	45.000,00 €	51.988,90 €	6.988,90 €		
Δ	ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	30.000,00 €	34.853,54 €	4.853,54 €		
Ε	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	29.000,00 €	33.621,51 €	4.621,51 €		
Z	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΚΕΝΑΚ)	4.000,00 €	4.000,00 €	- €		
	Άθροισμα Α	110.200,00 €	126.663,95 €	16.463,95 €		
	Απρόβλεπτα - Αναθεώρηση	16.530,00 €				
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	126.730,00 €	126.663,95 €		- 66,05 €	
	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	30.415,20 €	30.399,35 €		- 15,85 €	
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	157.145,20 €	157.063,30 €		- 81,90 €	

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
(ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ)

α/α	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			Διαφορές		Παρατηρήσεις
		Ολική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)	Ολική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)	Επί πλέον (ΕΥΡΩ)	Επί έλαττον (ΕΥΡΩ)	
1.	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
A.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ		1.267,30 €			
B.	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ		5.069,20 €			
Δ	ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ		3.168,25 €			
Ε	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ		3.168,25 €			
Z	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΚΕΝΑΚ)		- €			
	Άθροισμα Α		12.673,00 €			
	Απρόβλεπτα - Αναθεώρηση					
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ		12.673,00 €	12.673,00 €		
	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%		3.041,52 €	3.041,52 €		
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		15.714,52 €	15.714,52 €		

Θεσσαλονίκη, 13/09/2024

για τους ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Εμμανουήλ Τουρπάλης
Κοινός Εκπρόσωπος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δανιηλίδης Θεόδωρος
Πολ. Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Έδεσσα 13/09/2024

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Πολεοδομίας & Τ.Υ.

ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΡ. ΜΕΛ.: 47Μ/2019

ΜΕΛΕΤΗ:
" ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΣΑ ΤΣΑΪΡ" ΜΙΣ (ΟΠΣ): 5033834 (CPV: 71320000-7)

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. , ΣΚΕΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. (πρωην Σ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ο.Ε.)

1ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ						ΣΥΜΒΑΣΗ		1ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ (€)	
Α/Α	Μελέτη	ΑΡΘΡΟ Υ.Α.ΔΝΣΥ/32129/ΦΝ 466/16-05- 2017, ΦΕΚ 2519/Β/2017	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ (€)	ΕΚΠΤΩΣΗ (%)	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
								ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ (€)		
1	ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ	ΓΕΝ.4,ΤΟΠ.3.1β ΤΟΠ.5.1, ΤΟΠ.14.3,14.Β.1	16	2.302,02		4,43	2.200,00	2.200,00	-	-	-
2	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	ΟΙΚ.1Α, ΟΙΚ.5	6	180.673,80		75,09	45.000,00	51.988,90	-	6.988,90	-
3	ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	ΟΙΚ.2.1, ΟΙΚ.2.2, ΟΙΚ.5	8	131.173,74		77,13	30.000,00	34.853,54	-	4.853,54	-
4	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	ΟΙΚ.3.Α	9	124.244,53		76,66	29.000,00	33.621,51	-	4.621,51	-
5	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΚΕΝΑΚ)	ΓΕΝ.4	14	4.384,80		8,78	4.000,00	4.000,00	-	-	-
ΣΥΝΟΛΟ				442.778,89			110.200,00	126.663,95		16.463,95	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ			442.778,89			110.200,00	126.663,95	16.463,95	0,00	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15% (€)			66.416,83			16.530,00	0,00	0,00	16.530,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			509.195,72			126.730,00	126.663,95	16.463,95	16.530,00	
	ΦΠΑ 24% (€)			122.206,97			30.415,20	30.399,35	3.951,35	3.967,20	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ			631.402,70			157.145,20	157.063,30	20.415,30	20.497,20	

-81,90

-81,90

Θεσσαλονίκη, 13/09/2024
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. , ΣΚΕΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Έδεσσα, 13/09/2024
για τους ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Δανιηλίδης Θεόδωρος
Πολ. Μηχανικός ΠΕ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥΡΠΑΛΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Έδεσσα, 13/09/2024
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε.

ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
 ΑΡ. ΜΕΛ.: 47Μ/2019

ΜΕΛΕΤΗ: " ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΣΑ ΤΣΑΪΡ" ΜΙΣ (ΟΠΣ): 5033834 (CPV:
 71320000-7)

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. , ΣΚΕΜΜΑ
 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. (πρωην Σ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ο.Ε.)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

1ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ						ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ	
Α/Α	Μελέτη	ΑΡΘΡΟ Υ.Α.ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16-05- 2017, ΦΕΚ 2519/Β/2017	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ (€)		ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ (€)
1	ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ	ΓΕΝ.4,ΤΟΠ.3.1β ΤΟΠ.5.1, ΤΟΠ.14.3,14.Β.1	16	2.200,00			1.267,30		3.467,30
2	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	ΟΙΚ.1Α, ΟΙΚ.5	6	51.988,90			5.069,20		57.058,10
3	ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	ΟΙΚ.2.1, ΟΙΚ.2.2, ΟΙΚ.5	8	34.853,54			3.168,25		38.021,79
4	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	ΟΙΚ.3.Α	9	33.621,51			3.168,25		36.789,76
5	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΚΕΝΑΚ)	ΓΕΝ.4	14	4.000,00			0,00		4.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				126.663,95			12.673,00		139.336,95
	ΔΘΡΟΙΣΜΑ				126.663,95		12.673,00		139.336,95
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15% (€)								
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				126.663,95		12.673,00		139.336,95
	ΦΠΑ 24% (€)				30.399,35		3.041,52		33.440,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ				157.063,30		15.714,52		172.777,82

Θεσσαλονίκη, 13/09/2024
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
 ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. , ΣΚΕΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
 Ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Έδεσσα, 13/09/2024
 για τους ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Έδεσσα, 13/09/2024
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε.

Δανηλίδης Θεόδωρος
 Πολ. Μηχανικός ΠΕ

ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥΡΠΑΛΗΣ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ