



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **35/2024**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
«(Α.Μ. 11/2020)**

Σήμερα Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 3618/15-3-2024 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 55 του Ν.5083/24 (ΦΕΚ Α'87), και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν τα έξι (6) από τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Τσεπκεντζής, Δήμαρχος - Πρόεδρος 2. Φίλιππος Γκιούρος – Αντιπρόεδρος, 3. Ηλίας Τόσης - Τακτ. Μέλος, 4. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος, 5. Αλκιβιάδης Νουσηκύρου – Τακτ. Μέλος 6. Μιχαήλ Σαμλίδης – Τακτ. Μέλος	1.Τρύφων Νίκου – Τακτ. Μέλος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Πολυξένη Μήτσκου τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:

- 1.Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών επέκτασης και βελτίωσης δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δ. Έδεσσας
- 2.Κατάρτιση σχεδίου προγραμματισμού προσλήψεων ετών 2025-2028.

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και να ληφθεί σχετική απόφαση.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 1066/24-01-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου Έδεσσας με φυσικό χλοοτάπητα» και εισηγούμαστε την έγκρισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016.

19-01-2024

Αριθμ. Πρωτ. 770



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στην Έδεσσα σήμερα 19-01-2024, ημέρα Παρασκευή οι κάτωθι υπογραφόμενοι

1. Ζήννας Δημήτριος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Πρόεδρος),
2. Σύρκου Ελένη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Αναπληρωματικό Μέλος)
3. Καντούτσης Ιωάννης, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Μέλος)

που αποτελούμε την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 353/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας, αφού μεταβήκαμε επί τόπου του έργου με την επιβλέπουσα κα. Ασημακοπούλου Χριστίνα και παρουσία του εκπροσώπου της εταιρίας «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» του έργου κ. ΘΕΟΦΑΝΗ ΓΕΝΝΑΤΟ ο οποίος κλήθηκε αρμοδίως με την Α.Π. 664/17-1-2024 πρόσκληση

έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το αρ. 172
2. Την υπ' αριθμ. 1778/9-2-2021 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της αναδόχου εταιρίας «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» συνολικής αξίας 50.962,31 € με προθεσμία εκτέλεσης την 9-11-2021
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. Το γεγονός ότι οι εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με την από 24-8-2021 Βεβαίωση Περάτωσης της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.

5. Την με αριθμό 265/2021 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Έδεσσας σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα το έργο με τον οποίο επέρχεται μείωση της συμβατικής δαπάνης, συνολικής αξίας 50.875,90 €
6. Την τελική επιμέτρηση όπως υποβλήθηκε στις 12-10-2021, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε την 12-10-2021 από την Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία.

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν οι αναλυτικές επιμετρήσεις, ο 1^{ος} ΑΠΕ, η τελική επιμέτρηση καθώς επίσης και κάθε άλλη αλληλογραφία που αφορά στο εν λόγω έργο.

Η Επιτροπή κατά το εφικτό διαπίστωσε ότι οι εργασίες που εκτελέστηκαν και αναφέρονται ακολούθως, οι οποίες είναι εγκεκριμένες στον 1^ο και μοναδικό Α.Π.Ε. και αναγράφονται στην από 12-10-2021 τελική επιμέτρηση έχουν καλώς και γι' αυτό **παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά.**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	Γενικές εκσκαφές (βάθος εκσκαφής 0,05m) σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για μόρφωση γηπέδων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	M3	380,00	380,00
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	M3	380,00	380,00
3	Ανακατασκευή εδαφικού υποστρώματος γηπέδου ποδοσφαίρου	M2	7.560,00	7.560,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
4	Προμήθεια άμμου χειμάρου ή ορυχείου [ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ16] (Αναθ: ΟΔΝ 1510)	M3	380,00	380,00
5	Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας [ΠΡΣ ΚΠΤ-Γ4] (Αναθ: ΠΡΣ 1620)	M2	7.560,00	7.560,00
6	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα [ΠΡΣ ΚΠΤ-Γ1] (Αναθ: ΠΡΣ 1140)	Στρμ.	7,56	7,56
ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ				
7	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα [ΠΡΣ ΚΠΤ-Α10] (Αναθ: ΠΡΣ 2111)	ΜΜ	600,00	600,00
8	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 75 [ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.2.7] (Αναθ: ΗΛΜ 8)	ΜΜ	600,00	600,00
9	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, γραναζωτός, ακτίνας ενεργείας 15- 22 m με σώμα ανύψωσης ανοξείδωτο [ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.3.5.2] (Αναθ: ΗΛΜ 8)	Τεμ.	35,00	35,00
10	Μαστοί πολύσπαστοι για μεγάλους εκτοξευτήρες Φ 1 [ΠΡΣ	Τεμ.	35,00	35,00

	ΚΠΤ-Η8.3.17.1] (Αναθ: ΗΛΜ 8)			
11	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ 2 [ΠΡΣ ΚΠΤ-Η5.1.6] (Αναθ: ΗΛΜ 11)	Τεμ.	2,00	2,00
12	Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην ΝΥΥ) διατομής (mm ²) 10 x 1,5 [ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.15.6] (Αναθ: ΗΛΜ 47)	ΜΜ	150,00	150,00
13	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 30x40 cm 4 Η/Β [ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.13.3] (Αναθ: ΗΛΜ 8)	Τεμ.	5,00	5,00
14	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές Φ 2" Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης [ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.1.1.8] (Αναθ: ΗΛΜ 8)	Τεμ.	5,00	5,00
15	Δίκτυο αποστράγγισης γηπέδου με διάτρητους σωλήνες Φ50 [ΠΡΣ ΑΠ.ΣΧ02] (Αναθ: ΥΔΡ 6622.1)	ΜΜ	2.480,00	2.480,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ				
16	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά [ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε13.1] (Αναθ: ΠΡΣ 5510)	Στρ.	7,56	7,56

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Αντικείμενο της εργολαβίας

Με το παρόν πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής παραλαμβάνονται οι εργασίες του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»

2. Ιστορικό της εργολαβίας

- Το έργο δημοπρατήθηκε στις 7-8-2020 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και έλαβε Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 90595 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
- Ο αρχικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ήταν 79.628,62 € και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΣΑΕ 055
- Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με ποσοστό έκπτωσης 36,00% και συνολική προσφορά 50.962,31€ (με ΦΠΑ 24%) και 41.098,64€ χωρίς ΦΠΑ
- Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 274/15-9-2020 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Έδεσσας και κατακυρώθηκε στον ανάδοχο μετά την έγκριση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών με την 346/24-11-2020 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Έδεσσας
- Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της αναδόχου εταιρίας «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» υπογράφηκε στις 9-2-2021 με συμβατικό αντικείμενο 50.962,31 € με προθεσμία εκτέλεσης την 9-11-2021.

3. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες

- Υποβλήθηκε 1^{ος} και μοναδικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, ο οποίος εγκρίθηκε με την με αριθμό 265/2021 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Έδεσσας με τον οποίο επέρχεται μείωση της συμβατικής δαπάνης, σε 50.875,90 €

4. Προθεσμίες

- Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της αναδόχου εταιρίας «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» υπογράφηκε στις 9-2-2021 με προθεσμία εκτέλεσης την 9-11-2021
- Με την από 24-8-2021 Βεβαίωση Περάτωσης της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας βεβαιώνεται ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 24-8-2021.
- Ο Ανάδοχος υπέβαλε στις 12-10-2021 την τελική επιμέτρηση, που ελέγχθηκε και θεωρήθηκε την 12-10-2021 από την Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία.

5. Ποσοτική Παραλαβή

- Η Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής αφού εξέτασε κατά το εφικτό τις επιμετρήσεις που περιέχονται στον παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, οι οποίες συμφωνούν με τις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης διαπίστωσε ότι κατά είδος και ποσότητα οι εργασίες που εκτελέστηκαν και τις οποίες παραλαμβάνει, είναι όπως περιγράφονται στον παρόν Πρωτόκολλο.

6. Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας και Μητρώο Έργου

- Έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθαι» του έργου, σύμφωνα με το αρ. 172 §13 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α).
- Επιπλέον, έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία α) τεχνικές οδηγίες διαχείρισης /Συντήρησης αγωνιστικού χώρου Δημοτικού Σταδίου Έδεσσας και β) άμεσες ενέργειες διαχείρισης του χλοοτάπητα του Δημοτικού Σταδίου Έδεσσας, σύμφωνα με το αρ. 172§14 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α).

7. Ποιοτική Παραλαβή

- Από το μακροσκοπικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, όσον αφορά στις εργασίες του άρθρου 16 του αναλυτικού τιμολογίου της μελέτης «Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά», οι οποίες έπρεπε να εκτελεστούν σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-05-02-01, πληρούνται τα κριτήρια αποδοχής της εργασίας όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 της ως άνω προδιαγραφής.

8. Αιτήματα του Αναδόχου

• Ο Ανάδοχος του έργου στα πλαίσια της συντήρησης του έργου, υπέβαλε τα Α.Π. 7746/2023 και 13072/2023 αιτήματα, τα οποία και αποδέχτηκε η επιτροπή παραλαβής και προέβη σε ολική επανασπορά και λίπανση ολόκληρης της επιφάνειας του γηπέδου».

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Προϊστάμενο Τ.Υ. του Δήμου κ. Ηλία Γκουγιάννο, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών.

Το μέλος κ. Μ. Σαμλίδης εξέφρασε τις απόψεις του για το θέμα ενώ το μέλος κ. Α. Νουσηκύρου ανέγνωσε το πρωτόκολλο προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη αυτής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. πρωτ. 1066/24-01-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του αναφερόμενου έργου και την Αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 παρ 2 του Ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 της εγκ. 8/1996, τις διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του Ν. 4412/2016 καθώς και τις διατάξεις των

άρθρων 72 & 74Α του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Ανακατασκευή γηπέδου Έδεσσας με φυσικό χλοοτάπητα**» (Α.Μ. 11/2020), του οποίου ανάδοχος είναι η «**ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε**» ,όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 35/2024

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:10 π.μ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

Φίλιππος Γκιούρος, Ηλίας Τόσης, Ευάγγελος
Θωμάς, Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Μιχαήλ
Σαμλίδης,

Ακριβές Απόσπασμα

Έδεσσα 29.3.2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αρμόδιο υπάλληλο κα. Χ. Ασημακοπούλου

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο.
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Θωμά .