

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **42/2018**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**2. ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ης} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (Δ.Α.Κ.) ΕΔΕΣΣΑΣ Ν.
ΠΕΛΛΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ**

Σήμερα Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 18.00' το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4.136/22.2.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 21 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|------------------------------|----|------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 12 | Πέtkος Χρήστος |
| 2 | Βερικούκης Χρήστος | 13 | Ρυσάφης Αντώνιος |
| 3 | Δασκάλου Χρήστος | 14 | Σαμλίδης Μιχαήλ |
| 4 | Δημητριάδης Βασίλειος | 15 | Σόντρας Ιωάννης |

5	Δίου Αναστάσιος	16	Ταμβίσκου Ευτυχία
6	Ζδρου Αικατερίνη	17	Ταπαζίδης Δημήτριος
7	Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία	18	Τσιβόγλου Χρήστος
8	Κατσάρα – Βλάχου Μαρία	19	Φουνταλής Μιχαήλ
9	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος	20	Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ
10	Μουράτογλου Ιωάννης	21	Χατζόγλου Ιωάννης
11	Πασχάλης Αλέξανδρος		

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)	4	Γιώγας Δημήτριος
2	Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)	5	Κούκος Γεώργιος
3	Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα	6	Μάρκου Διονύσιος

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Έδεσσας για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του, όμως δεν παραβρέθηκε.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι εξής Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων:

- α. Άγρα Θεόφιλος Καραμπάσης
- β. Παναγίτσας Γεώργιος Παπαδόπουλος
- γ. Ριζαρίου Κων/νος Δημητριάδης.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού Νικόλαος Μούκας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 3848/20.2.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη:

1. το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) και το άρθρο 225 του Ν 3463/2006 Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α')
2. την από 19-7-2017 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο με τίτλο «Συντηρήσεις & παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο (Δ.Α.Κ.) Έδεσσας, Ν. Πέλλας» προϋπολογισμού 55.000,00 €
3. το από 5-2-2018 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης

Εισηγούμαστε

A. την έγκριση της παράτασης της από 19-07-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο με τίτλο «Συντηρήσεις & παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο (Δ.Α.Κ.) Έδεσσας, Ν. Πέλλας» με την τροποποίηση του άρθρου 5 της από 19-07-2017 Προγραμματικής Σύμβασης, ώστε η Προγραμματική Σύμβαση να ισχύει μέχρι την 13-06-2018. Η νέα διατύπωση του άρθρου 5 είναι επομένως η εξής: «Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την εξάντληση του εγκεκριμένου ποσού και πάντως το αργότερο μέχρι 13-06-2018. Δύναται να δοθεί παράτασή της ύστερα από συμφωνία και των δύο συμβαλλόμενων μερών».

B. την παράταση της διάρκειας ισχύος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης.

Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η από 19-07-2017 Προγραμματική Σύμβαση».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών, το σχέδιο της 1^{ης} Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δ. Έδεσσας και του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενικής Γραμματεία Αθλητισμού, για την υλοποίηση της πράξης «Συντηρήσεις & παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο (Δ.Α.Κ.) Έδεσσας, Ν. Πέλλας», το οποίο έχει ως εξής:

«Στο Μαρούσι, σήμερα....., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Το **Ελληνικό Δημόσιο – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού**, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κο Γεώργιο Βασιλειάδη και

Ο **Δήμος Έδεσσας**, νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχό του κο Δημήτριο Γιάννου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010),

3. Την υπ' αριθμ. 110/26-04-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης,

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171Α/2014) όπως ισχύει,

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,μετονομασία του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (ΦΕΚ 114Α'/2015),

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210Α/ 05.11.2016),

7. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11.11.2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού , περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη. (ΦΕΚ 3672Β/11.11.2016),

8. Το σχετικό τεχνικό δελτίο του έργου **«Συντηρήσεις & παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο (Δ.Α.Κ.) Έδεσσας, Ν Πέλλας»**,

9. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/71638/961/700 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί έγκρισης της ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2017 για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,

10. Το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/480257/15-11-17 (Δήμος Έδεσσας, 26573/13-11-2017) αίτημα του Δήμου Έδεσσας για την παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης και Χρονοδιαγράμματος Πράξης για το έργο **«Συντηρήσεις & παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο (Δ.Α.Κ.) Έδεσσας, Ν Πέλλας»**,

11. Το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΚΜΘ/1187/15-02-2018 έγγραφο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, με το οποίο διαβιβάστηκε το Πρακτικό συνεδρίασης με την θετική της εισήγηση, αναφορικά με την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο **«Συντηρήσεις & παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο (Δ.Α.Κ.) Έδεσσας, Ν Πέλλας»**,

12. Την υπ' αριθμ..... Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Έδεσσας περί έγκρισης τροποποίησης της από 19-07-2017 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης ως προς το χρόνο ισχύος της.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

I. Με την από 19-07-2017 Προγραμματική Σύμβαση, οι δύο συμβαλλόμενοι καθόρισαν από κοινού το πλαίσιο συμφωνίας και προσδιόρισαν τα μέσα, τους τρόπους και τις διαδικασίες υλοποίησης της συμφωνίας με στόχο την ουσιαστική και ολοκληρωμένη αθλητική ανάπτυξη του Δήμου και ειδικότερο αντικείμενο τις **«Συντηρήσεις & παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο (Δ.Α.Κ.) Έδεσσας, Ν Πέλλας».**

II. Στο πλαίσιο υλοποίησης της προγραμματικής συμφωνίας ο Δήμος Έδεσσας με την αρμοδιότητα του φορέα κατασκευής του έργου δημοπράτησε και συμβασιοποίησε το έργο με την υπ' αριθμ. 17SYMV002231169 2017-11-13 σύμβαση αντί ποσού **20.402,63 Ευρώ** πλέον ΦΠΑ. Το έργο αυτό υλοποιείται σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη.

III. Ήδη με την παρούσα, οι συμβαλλόμενοι αποφασίζουν:

1. Την παράταση της από 19-07-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι την 13-06-2018 με την τροποποίηση του άρθρου 5 της από 19-07-2017 Προγραμματικής Σύμβασης, ώστε η Προγραμματική Σύμβαση να ισχύει μέχρι την 13-06-2018. Η νέα διατύπωση του άρθρου 5 είναι επομένως η εξής: **«Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την εξάντληση του εγκεκριμένου ποσού και πάντως το αργότερο μέχρι 13-06-2018. Δύνатаι να δοθεί παράτασή της ύστερα από συμφωνία και των δύο συμβαλλόμενων μερών».**
2. Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης.

Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η από 19-07-2017 Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της, υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυπα από τα οποία έκαστος εκ των συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2)».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τις διατάξεις του άρθρ. 65 του Ν. 3852/2010 και του άρθρ. 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/2012, το από 5.2.2018 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και την αριθμ. 110/2017 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου

Αποφασίζει ομόφωνα

A. Την έγκριση της παράτασης της από 19-07-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο με τίτλο «Συντηρήσεις & παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο (Δ.Α.Κ.) Έδεσσας, Ν. Πέλλας» με την τροποποίηση του άρθρου 5 της από 19-07-2017 Προγραμματικής Σύμβασης, ώστε η Προγραμματική Σύμβαση να ισχύει μέχρι την 13-06-2018. Η νέα διατύπωση του άρθρου 5 είναι επομένως η εξής: «Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την εξάντληση του εγκεκριμένου ποσού και πάντως το αργότερο μέχρι 13-06-2018. Δύναται να δοθεί παράτασή της ύστερα από συμφωνία και των δύο συμβαλλόμενων μερών».

B. Την παράταση της διάρκειας ισχύος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης.

Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η από 19-07-2017 Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 42/2018

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Βερικούκης Χρήστος, Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέtkος Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.
Ακριβές απόσπασμα Έδεσσα 7.3.2018	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ	

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας κα Χ. Ασημακοπούλου
- Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Σ. Μακατσώρη
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Δ. Ταπαζίδη