

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **60/2023**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ WC ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΡΒΗΣ»**

Σήμερα Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3.851/24.3.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9.7.2022),

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 16 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

- |   |                              |    |                       |
|---|------------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 9  | Κετσιτζίδης Ιγνάτιος  |
| 2 | Γιώγας Δημήτριος             | 10 | Μούκας Σωτήριος       |
| 3 | Δελής Αθανάσιος              | 11 | Μουράτογλου Ιωάννης   |
| 4 | Θεοδώρου Έλλη                | 12 | Ρυσάφης Αντώνιος      |
| 5 | Θωμάς Ευάγγελος              | 13 | Σαμλίδης Μιχαήλ       |
| 6 | Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία  | 14 | Τσεπκεντζής Ιωάννης   |
| 7 | Καραμάνη Δήμητρα             | 15 | Τσιτσάγκας Χαράλαμπος |
| 8 | Κατσάρα-Βλάχου Μαρία         | 16 | Χατζόγλου Ιωάννης     |

## ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

### αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)	7	Ξυλουργίδης Αντώνιος
2	Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας)	8	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
3	Καραπατσούδη Ελένη	9	Πασχάλης Αλέξανδρος
4	Κίτσου Ελένη	10	Ταμβίσκου Ευτυχία
5	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος	11	Τζιάκος Δημήτριος
6	Μουστάκας Γεώργιος		

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Μουράτογλου, Δημήτριος Γιώγας, Ιωάννης Χατζόγλου και Έλλη Θεοδώρου, συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, ενώ ο Πρόεδρος και οι υπόλοιποι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι συμμετείχαν δια ζώσης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Γεώργιος Μουστάκας και Ευτυχία Ταμβίσκου, συνδέθηκαν ηλεκτρονικά στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων).

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ελευθέριος Παπαδόπουλος συνδέθηκε ηλεκτρονικά στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 20<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχαν οι:

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός (δια ζώσης)

β. Άρτισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης (συνδέθηκε ηλεκτρονικά στη συνεδρίαση κατά την έναρξη συζήτησης του 16<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Στη συνεδρίαση συμμετείχε με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου, η οποία συνδέθηκε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο.

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται δια ζώσης στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 20<sup>ο</sup>, 1<sup>ο</sup> - 24<sup>ο</sup>, 26<sup>ο</sup>, 25<sup>ο</sup>, 27<sup>ο</sup> & 28<sup>ο</sup>.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 3103/9.3..2023

εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας και το από 15.3.2023 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής, τα οποία έχουν ως εξής:

«Σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή προθάλαμου και ανακαίνιση υφιστάμενων WC στο Δημοτικό Σχολείο Ζέρβης» (Α.Μ. 14/2020) και εισηγούμαστε την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016».

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των, από την ανάδοχο «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου **"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ WC ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΡΒΗΣ"**.

Οι υπογραφόμενοι:

1. Δημήτριος Ζήμνας, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Υπάλληλος του Τ.Κ. του Δήμου Έδεσσας, ως πρόεδρος
2. Σπυρίδων Μακατσώρης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος
3. Χριστίνα Ασημακοπούλου, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Υπάλληλος του Τ.Κ. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος

Αφού μετέβησαν σήμερα **15** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2023** ημέρα **Τετάρτη** με βάση την υπ' αριθ. **24/15-02-2023** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο **"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ WC ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΡΒΗΣ"** (Αρ. Μελ. 14/2020) έχοντας υπ' όψη:

1. την από **17-12-2020** Σύμβαση (Αρ. πρωτ. 17485)
2. την από **15-04-2021** Βεβαίωση περαίωσης
3. την από **24-09-2021** Τελική επιμέτρηση (Αρ. πρωτ. 12590)

Παρουσία της εκκαθαρίστριας του έργου κ. Αντωνιάδου Ελισσάβετ, βάσει του υπ' αριθ. πρωτ. 10862/24-08-2022 εγγράφου ορισμού της από την Δ/ση Τ.Υ.& Π.Δ.Ε. λόγω συνταξιοδότησης της επιβλέπουσας του έργου κ. Γιούσμη Φανής, παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον νόμο «περί εκτέλεσεως των Δημόσιων έργων».

Α/ Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ			
			ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ Η 1ος ΑΠΕ	ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ	
<b>1 - ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>						
1	Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για ύψος έως και 4,0 m, με την μεταφορά.	Μ3	15,00	16,25	16,25	ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη & απόθεση - διάστρωση περιμετρικά του χώρου.	Μ3	14,00	8,39	8,39	ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.	Μ3	5,00	7,39	7,39	ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ
<b>2 - ΟΜΑΔΑ Β ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>						
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C16/20.	Μ3	6,00	6,00	6,00	ΕΞΙ
5	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m <sup>3</sup> κατηγορίας C16/20.	Μ3	6,00	6,00	6,00	ΕΞΙ
6	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων.	ΜΜ	20,00	21,10	21,10	ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ

7	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	M2	5,52	5,52	5,52	ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s).	Χγρ.	97,57	101,40	101,40	ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ
9	Δομικά πλέγματα B500C (S500s).	Χγρ.	98,00	148,00	148,00	ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ
<b>3 - ΟΜΑΔΑ Γ ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>						
10	Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων πάχους 1 (μιας) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).	M2	22,60	35,60	35,60	ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ
11	Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).	M2	26,70	23,40	23,40	ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ
12	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	M2	80,00	83,10	83,10	ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ
13	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα.	M2	23,00	44,20	44,20	ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ
<b>4 - ΟΜΑΔΑ Δ ΔΙΚΤΥΑ</b>						
14	Κατασκευή πλήρης δικτύου αποχέτευσης του κτιρίου 3 WC εσωτερικά & σύνδεση με κεντρική αποχέτευση εξωτερικά (σωλήνες, ειδικά τεμάχια, βάνες φρεάτια κλπ).	Τεμ.	1,00	1,00	1,00	ΕΝΑ
15	Κατασκευή πλήρης δικτύου αποχέτευσης του κτιρίου 3 WC εσωτερικά & σύνδεση με κεντρικό δίκτυο ύδρευσης εξωτερικά (σωλήνες, ειδικά τεμάχια, βάνες φρεάτια κλπ).	Τεμ.	1,00	1,00	1,00	ΕΝΑ
<b>5 - ΟΜΑΔΑ Ε ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>						
16	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων επιλογής της υπηρεσίας.	M2	9,30	13,80	13,80	ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ
17	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, διαστάσεων επιλογής της υπηρεσίας.	M2	49,29	60,40	60,40	ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ
18	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30cm.	M2	3,50	7,68	7,68	ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ
19	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm.	M2	0,78	0,00	0,00	ΜΗΔΕΝ
20	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο.	M2	6,00	31,70	31,70	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
<b>6 - ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>						
21	Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m.	M2	20,00	20,00	20,00	ΕΙΚΟΣΙ
22	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm.	M2	20,00	20,00	20,00	ΕΙΚΟΣΙ
23	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	M2	8,88	8,88	8,88	ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ
24	Παράθυρο ανακλινόμενο, διαστάσεων 30X30 cm με υαλοπίνακα και πλαίσιο με σίτα.	Τεμ.	3,00	3,00	3,00	ΤΡΙΑ
<b>7 - ΟΜΑΔΑ Ζ ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>						
25	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου.	M2	20,00	28,00	28,00	ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ
26	Χρωματισμοί επιχρισμάτων επί εσωτερικών επιφανειών με χρώματα υδατικής διασποράς ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	M2	5,00	22,70	22,70	ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
27	Νιπτήρας πορσελάνης ελάχιστων διαστάσεων 35 X 50 cm + βρύση ψυχρού ύδατος ορειχάλκινη επιχρωμωμένη + σιφώνι κλπ (εξαρτήματα).	Τεμ.	3,00	3,00	3,00	ΤΡΙΑ
28	Εγκατάσταση λεκάνης (νηπίων ή ενηλίκων ) WC αποχωρητηρίου από πορσελάνη με το επικαθήμενο δοχείο πλύσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της - πλήρης.	Τεμ.	3,00	3,00	3,00	ΤΡΙΑ
29	Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).	Χγρ.	40,00	0,00	0,00	ΜΗΔΕΝ

## **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

### **1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Η μελέτη αυτή αφορούσε την ανακατασκευή του κτιρίου των W.C., που βρίσκεται στον αύλειο χώρο του Δημοτικού σχολείου του οικισμού Ζέρβης του Δήμου Έδεσσας.

## **2. ΜΕΛΕΤΗ -ΑΝΑΘΕΣΗ**

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό 14/2020 από την Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας. Με την υπ' αριθ. 299/2020 και 347/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 30-09-2020 δημοπρασίας. (Ποσοστό έκπτωσης 2,00%).

## **3. ΣΥΜΒΑΣΗ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Την 17-12-2020 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για 15.806,44€ + Φ.Π.Α. 24% 3.793,55€, ήτοι σύνολο 19.599,99€, μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και του εκπροσώπου της αναδόχου «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.», ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

## **4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ**

Σύμφωνα με την σύμβαση ως ημερομηνία περαίωσης του έργου οριζόταν η 16/04/2021 (4 μήνες). Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, όπως φαίνεται από την βεβαίωση περαίωσης.

## **5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ**

Συντάχθηκε ένας (1) ΑΠΕ δαπάνης 15.806,44€ + ΦΠΑ 24% 3.793,55€, ήτοι σύνολο 19.599,99€ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 244/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

## **6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

Συντάχθηκαν δυο (2) λογαριασμοί, ο 1<sup>ος</sup> λογαριασμός ποσού 12.645,47€ χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ 24% 3.034,91€) σύνολο 15.680,38€ και ο 2<sup>ος</sup> λογαριασμός ποσού 3.160,84€ χωρίς Φ.Π.Α. (Φ.Π.Α. 24% 758,60€) σύνολο 3.919,44€.

## **7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών και την ποιότητα αυτών, βρήκε ότι έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά και ποσοτικά.

## **8. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη την Ε.Σ.Υ που ορίζει χρόνο εγγυήσεως 15 μήνες, παραλαμβάνει το έργο προσωρινά και οριστικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη με αριθμ. πρωτ. 3103/9.3..2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, το από 15.3.2023 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν. 4412/2016

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή προθάλαμου και ανακαίνιση υφιστάμενων WC στο Δημοτικό Σχολείο

Ζέρβης» (Α.Μ. 14/2020), το οποίο συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 60/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
<b>ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ</b>	Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θεοδώρου Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκια
<b>Ακριβές απόσπασμα Έδεσσα 13.4.2023</b>	Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Λαμπρόπουλος
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>	Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Ταμβίσκου Ευτυχία, Τσεπκεντζής Ιωάννης,
<b>ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ</b>	Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,

#### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο

#### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων υποδομών, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Αγροτικής ανάπτυξης και Πολιτικής προστασίας Μ. Σαμλίδη