



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022  
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **197/2022**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΡΕΙΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Τ.Κ ΚΑΡΥΔΙΑΣ- Α' ΦΑΣΗ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 03/2020).**

Σήμερα Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 8887/7-7-2022 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα πέντε (5) από τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος 2. Μιχαήλ Σαρλίδης – Αντιπρόεδρος 3. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος 4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. Μέλος, 5. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος.	1.Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ. Μέλος 2.Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος

Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:

**1.Εγκριση 2ου πρακτικού Αποσφράγιση -Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμ. συστ. 158452 για το έργο με**

τίτλο «Δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την ενοποίηση, προώθηση και προβολή του πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος της πόλης της Έδεσσας».

**2.**Επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ. αριθμ. 3753 τεμαχίου στο αγρόκτημα Κοινότητας Άρνισσας του Δήμου Έδεσσας.

**3.**Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση οικισμού Άρνισσα – Β' Φάση».

**4.**Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευές και επισκευές περιφράξεων κοιμητηρίων οικισμών Δήμου Έδεσσας».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 8757/6-7-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 30-6-2022 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Κατασκευή τεχνικών στο ορεινό αγροτικό τμήμα Τ.Κ. Καρυδιάς- Α' Φάση**», το οποίο αναφέρει τα εξής:



Έδεσσα: 30-6-2022

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**Ν Ο Μ Ο Σ Π Ε Λ Λ Α Σ**  
**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ**  
**ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**  
**ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 03/2020**

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Των, από τον ανάδοχο «**ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ**», εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου «**Κατασκευή τεχνικών στο ορεινό αγροτικό τμήμα Τ.Κ. Καρυδιάς- Α' Φάση** »

Οι υπογράφωντες:

1. Δανηλίδης Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. του Δήμου Έδεσσας, ως πρόεδρος
2. Καντούτσης Ιωάννης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος

3. Ασημακοπούλου Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος

Αφού μετέβησαν σήμερα 30 του μηνός Ιουνίου του έτους **2022** ημέρα Πέμπτη με βάση την υπ' αριθ. **180/21-06-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο «Κατασκευή τεχνικών στο ορεινό αγροτικό τμήμα Τ.Κ. Καρυδιάς- Α' Φάση»**

Έχοντας υπ' όψη:

1. την από **17-06-2020** Σύμβαση κατασκευής

2. την από **10-12-2020** Βεβαίωση περαίωσης

παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον Ν.1418/84 και Π.Δ. 609/85 «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων».

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μειρ.	Α.Τ.	Εγκ/νος 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Αθροισμα	
					Αριθμητικά	Ολογράφως
	<b>Αρχική σύμβαση</b>					
1	Γενικές εκοκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	1	101,48	101,48	m3: εκατό ένα και σαράντα οκτώ
2	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	m3	2	10	10	m3: δέκα
3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	3	16,58	16,58	m3: δέκα έξι και πενήντα οκτώ
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	Kgr	4	1.357,54	1.357,54	Kgr: χίλια τριακόσια πενήντα επτά και πενήντα τέσσερα
5	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 κλάσεως	m	5	15	15	m: δέκα πέντε

	αντοχής 120. Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm					
6	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τοιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 κλάσεως αντοχής 120. Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	m	6	10	10	m: δέκα

## **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

### **1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Με την εργολαβία αυτή έγιναν οι παρακάτω εργασίες:

Την κατασκευή τεχνικών και τοιμεντοστρώσεις στο ορεινό αγροτικό τμήμα Τ.Κ Καρυδιάς- Α' Φάση.

Στα πλαίσια του έργου έγιναν:

- Γενικές εκσκαφές για κατασκευή φρεατίων και σωληνωτών αγωγών
- Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι, σωληνωτοί αγωγοί κλπ) καθώς στρώσεων προστασίας αγροτικών οδών με σκυρόδεμα C16/20.
- Προμήθεια και τοποθέτηση τοιμεντοσωλήνων D600 και D800.
- Τοποθέτηση δομικού πλέγματος

### **2. ΜΕΛΕΤΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ**

Συntάχθηκε μελέτη με αριθμό **03/20202** από την Τ.Υ.Δ.Ε. Η ανάθεση έγινε μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, και εγκρίθηκε με την υπ'αριθ. **168/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

### **3. ΣΥΜΒΑΣΗ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Την **17/06/2020** υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για 9.599,51 με ΦΠΑ μεταξύ του κ. Γιάννου Δημήτριου, Δημάρχου Έδεσσας και του εκπροσώπου του αναδόχου «ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.», (ποσοστό έκπτωσης 4,00%).

### **4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ**

Σύμφωνα με την σύμβαση ο αρχικός χρόνος περαίωσης ήταν 06 μήνες, με ημερομηνία περαίωσης την 17-12-2020.

Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, εντός του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης, την 10-12-2020, όπως φαίνεται και από την βεβαίωση περαίωσης.

#### **5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ**

Συντάχθηκαν Ένας (1) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών:

1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με ημερομηνία έγκρισης 08-12-2020 και αρ/ απόφ. της Ο.Ε. 375/2020

#### **6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

Συντάχθηκε Ένας (1) λογαριασμός:

No Ευτολ	Έτος	Μήνας	Ημ.	Πληρωμές		
				Εργασίες	Φ.Π.Α.	Άθροισμα
1	2021	01	15	7.741,54	1.857,97	9.599,51
<b>Άθροισμα</b>				<b>7.741,54</b>	<b>1.857,97</b>	<b>9.599,51</b>

#### **7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών, βρήκε ότι αυτή έχει καλώς και παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφηκαν παραπάνω.

#### **8. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Κατόπιν αυτών και ύστερα από την επί τόπου εξέταση του έργου, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

#### **9. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. ο χρόνος εγγύησης του έργου ορίζεται σε **δεκαπέντε (15) μήνες** από την βεβαιωμένη περαίωσης του δηλαδή την **10-03-2022** Επομένως η παραλαβή είναι οριστική.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 8757/6-7-2022 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 30-6-2022 Πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική

της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1ii του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ Α'197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», καθώς τέλος και τις διατάξεις τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Κατασκευή τεχνικών στο ορεινό αγροτικό τμήμα Τ.Κ. Καρυδιάς- Α' Φάση**)» του οποίου ανάδοχος είναι ο **Στοιγιάννης Δ. Κωνσταντίνος**, όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 197/2022**

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:05 π.μ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατριδου-Βλαδίκια,  
Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης.

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 13-7-2022  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σάββα Νεολεχανίδη.

### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Δ/νοση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Μιχάλη Σαμλίδη