

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **24/2018**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

24. ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ου} Α.Π.Ε. – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ- Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ»

Σήμερα Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18.30' το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 2.176/25.1.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 20 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|--------------------------------|----|---------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 11 | Μουράτογλου Ιωάννης |
| 2 | Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφου | 12 | Πασχάλης Αλέξανδρος |
| 3 | Γιώγας Δημήτριος | 13 | Πέtkος Χρήστος |

| | | | |
|----|---------------------------|----|---------------------------|
| 4 | Δασκάλου Χρήστος | 14 | Ρυσάφης Αντώνιος |
| 5 | Δημητριάδης Βασίλειος | 15 | Σαμλίδης Μιχαήλ |
| 6 | Δίου Αναστάσιος | 16 | Ταμβίσκου Ευτυχία |
| 7 | Ζδρου Αικατερίνη | 17 | Ταπαζίδης Δημήτριος |
| 8 | Κατσάρα – Βλάχου Μαρία | 18 | Φουνταλής Μιχαήλ |
| 9 | Κούκος Γεώργιος | 19 | Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ |
| 10 | Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος | 20 | Χατζόγλου Ιωάννης |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|-------------------|
| 1 | Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) | 5 | Μάρκου Διονύσιος |
| 2 | Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) | 6 | Σόντρας Ιωάννης |
| 3 | Βερικούκης Χρήστος | 7 | Τσιβόγλου Χρήστος |
| 4 | Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία | | |

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ευτυχία Ταμβίσκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους και παραβρέθηκε μόνο ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, προτάχθηκαν με την ακόλουθη σειρά τα θέματα 14^ο και 13^ο της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 700/19.1.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- α) Την αριθ. 53/2014 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας, προϋπολογισμού 275.364,89 € (με ΦΠΑ & αναθ.), που αφορά στο έργο «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Έδεσσας – Τ.Κ. Κερασιάς».
- β) Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου με την αντίστοιχη Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας, συνολικής δαπάνης 158.021,24 € (με Φ.Π.Α. 24%) ο οποίος είναι υπερσυμβατικός κατά 1.183,31 ευρώ σε σχέση με την αρχική σύμβαση (λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%).
- γ) Τον 2^ο Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικό του έργου με την αντίστοιχη Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας, συνολικής δαπάνης 153.676,30 € (με Φ.Π.Α. 24%) παρουσιάζει μείωση του οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 3.161,63 €. Η μείωση της συμβατικής δαπάνης αφορά αποκλειστικά τις επιμετρήσεις του έργου χωρίς αλλαγή των σχεδίων και της μορφής του έργου και στο μηδενισμό της δαπάνης της πρόβλεψης αναθεώρησης.

Με την Α.Π. 12855/23-11-2017 απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ. διατυπώθηκε θετική γνώμη για την προέγκριση του 2ου ΑΠΕ-Τακτοποιητικού και με το υπ' αριθμ. Πρακτικό 6^ο/18-12-2017 – Γνωμοδότηση 34/2017 το Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Πέλλας γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε.

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Τακτοποιητικού του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Έδεσσας – Τ.Κ. Κερασιάς» (σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008)».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τον 2^ο Α.Π.Ε. Τακτοποιητικό, την από 13.11.2017 Αιτιολογική έκθεση, τη με αριθμ. 34/2017 Γνωμοδότηση του Τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων Έργων καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικό του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Έδεσσας – Τ.Κ. Κερασιάς», συνολικής δαπάνης 153.676,30 € (με ΦΠΑ 24%), εργολαβίας ΚΟΥΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ –Ε.Δ.Ε.,, ο οποίος συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

