



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **63/2017**

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

3. ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ – Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ»

Σήμερα Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00' το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 5.754/24.3.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 22 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 12 | Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος |
| 2 | Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) | 13 | Μάρκου Διονύσιος |
| 3 | Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα | 14 | Μουράτογλου Ιωάννης |
| 4 | Βερικούκης Χρήστος | 15 | Πασχάλης Αλέξανδρος |
| 5 | Γιώγας Δημήτριος | 16 | Ρυσάφης Αντώνιος |
| 6 | Δασκάλου Χρήστος | 17 | Σαμλίδης Μιχαήλ |
| 7 | Δημητριάδης Βασίλειος | 18 | Σόντρας Ιωάννης |

8	Δίου Αναστάσιος	19	Ταπαζίδης Δημήτριος
9	Ζδρου Αικατερίνη	20	Φουνταλής Μιχαήλ
10	Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία	21	Φράγκου-Κουανίδου Ελισάβετ
11	Κατσάρα – Βλάχου Μαρία	22	Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)	4	Ταμβίσκου Ευτυχία
2	Κούκος Γεώργιος	5	Τσιβόγλου Χρήστος
3	Πέtkος Χρήστος		

Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, προτάχθηκε η συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 20^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φίλιππος Γκιούρος εξήλθε της αίθουσας κατά τη συζήτηση του 20^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και επανήλθε μετά τη συζήτηση του 24^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, αν και προσκλήθηκε νόμιμα για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και δεν παραβρέθηκε κανένας.

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 6005/28.3.2016 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΕΤΗΣ: **275.364,89 € (με ΦΠΑ & αναθ.)**

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:	26/05/2015
3. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕΣΗ):	43,43%
4. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΚΟΥΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
5. ΣΥΜΒΑΣΗ : α) Ημερομηνία	26/08/2015
β) Ποσό	156.837,93 € (με ΦΠΑ & αναθ.)

Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

1. Εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ και μετά την έκπτωση)	109.135,97 €
2. Για Απρόβλεπτα	16.370,40 €
3. Για Απολογιστικά	0,00 €
4. Για αναθεωρήσεις	2.004,14 €
Σύνολο	127.510,51 €
5. Φ.Π.Α.	29.327,42 €
ΣΥΝΟΛΟ	156.837,93 €
6. Ποσό αρχικής σύμβασης €	156.837,93 €

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Συμβατική : Τρεις μήνες (3 μήνες) έως 30/11/2015

1^η Παράταση – αρ. 272/2015 απόφαση Οικ. Επιτροπής έως 31/12/2015

2^η Παράταση – αρ. 7/2016 απόφαση Οικ. Επιτροπής έως 15/6/2016

3^η Παράταση – αρ. 152/2016 απόφαση Οικ. Επιτροπής έως 15/6/2017

Δ. ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

- 1 ^{ος} Λογαριασμός : προκαταβολή	Σύνολο 6.000,00 €
- 2 ^{ος} Λογαριασμός : υλικά επί τόπου	Σύνολο 10.190,00 €

Ε. ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο είναι σε εξέλιξη.

Ζ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

- Ο παρών 1^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι υπερσυμβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση (λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%) και παρουσιάζει αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν από σφάλματα της προμέτρησης και απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου.
- Επιπλέον στον προτεινόμενο 1^ο ΑΠΕ περιλαμβάνεται και η διόρθωση λογιστικού σφάλματος της σύμβασης ύψους 0,61€.
- Επιπλέον με την αριθμ. 25/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας και την αριθμ. 41/2015 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας έγινε τροποποίηση της μελέτης του έργου που αφορά:
 - την προσθήκη Νέας Τιμής (ΝΤ) «Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών» λόγω της ύπαρξης βράχου στην περιοχή σε ποσοστό από 30% έως 90% που επιφέρει μεταβολή στη μηκοτομή στις περιοχές με μεγάλο ποσοστό βράχου, από την διατομή 1 έως Ω6 και την διατομή Ω12 έως Ω15 και μεταβολή της κλίσης πρηνών ορυγμάτων με στόχο τη μείωση των ορυγμάτων στα ανωτέρω τμήματα καθώς και στο τμήμα Α'10 – 14

- β) την κατάργηση της κατασκευής σωληνωτού αγωγού Φ1000 στη χιλιομετρική θέση 1+399,52.
- γ) την μηκοτομική μεταβολή της οδού από τη διατομή Ω6 έως τη Α'8
- δ) την επέκταση του υφιστάμενου τεχνικού στη χιλιομετρική θέση 1+1179,47
- ε) την αντικατάσταση στη χιλιομετρική θέση από 1+332,77 έως 1+375,17 χωμάτινης τάφρου της οδού με σκυροδετημένη ορθογωνική τάφρο διαστάσεων 0,5 x 0,5 σε όλο το μήκος από τη Χ.Θ 1+332,77 έως το πέρας της οδού συνολικού μήκους 55m

Ως εκ τούτου ο παρόν Α.Π.Ε. συντάσσεται για να καλύψει (με τη χρήση των απροβλέπτων) την νέα τιμή των Γενικών εκσκαφών σε έδαφος βραχώδες, η οποία δεν υπήρχε στην αρχική σύμβαση του έργου.

4. Στις κάτωθι ομάδες εργασιών παρατηρούνται οι παρακάτω αυξομειώσεις ποσοτήτων:

Στα άρθρα με Α.Τ. : 7, 15, 17, 18, 19 και 20 δεν υπάρχουν αλλαγές

Μεταβολές ποσοτήτων επέρχονται στα κάτωθι άρθρα με Α.Τ.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 16.

Στην ομάδα Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ προστίθεται Ν.Τ.1

5. Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Συμπερασματικά

Η διαχείριση των επί πλέον και των επί έλλασον εργασιών παρουσιάζεται παρακάτω:

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:

Η επί πλέον δαπάνη της Ν.Τ.1, καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ:

Η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται από τις επί έλλασον δαπάνες.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω:

- δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- δεν καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,
- δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. ύψους 158.021,24 € (με Φ.Π.Α. 24%) είναι υπερσυμβατικός κατά 1.183,31 ευρώ σε σχέση με την αρχική σύμβαση (λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%).

Με την Α.Π. 11233/31-1-2017 απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ. διατυπώθηκε θετική γνώμη για την προέγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και με το υπ' αριθμ. Πρακτικό 1^ο/13-03-2017 – Γνωμοδότηση 2/2017 το Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Πέλλας γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Η. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του παραπάνω έργου (σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008)).

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την αριθμ. 2/2017 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Πέλλας, τη με αριθμ. πρωτ. 11233/31.1.2017 Απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ., το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Έδεσσας – Τ.Κ. Κερασιάς», συνολικής δαπάνης 158.021,24 € (με ΦΠΑ), εργολαβίας ΚΟΥΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – Ε.Δ.Ε., ο οποίος συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 63/2017

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφου, Βερικούκης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου Διονύσιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταπαζίδης Δημήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,
Ακριβές απόσπασμα Έδεσσα 20.4.2017	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Φράγκου-Κουανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Δ/νση Τ.Υ & Πολεοδομίας κα Χ. Ασημακοπούλου

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας και Προγραμματισμού κ. Δημήτριο Ταπαζίδη