
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 6/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4.    ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ   
ΕΡΓΟΥ  «ΕΡΓΑ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΝΕΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

Σήμερα Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 1222/12-1-2018 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα 
τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα 
της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-
Πρόεδρος, 
2.  Χρήστος Πέτκος Τακτικό μέλος,
3.Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
4. Χρήστος Δασκάλου  Αντιπρόεδρος,
5. Ιωάννης Χατζόγλου  Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερυκούκης Τακτικό μέλος,
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος,
3. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος.

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πασιαλή Ουρανία του Γεωργίου, τακτική 
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.      
         Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα: 

1. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Έδεσσας έτους 2018.
2. Σύνταξη σχεδίου 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 

2018.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις  
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,
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Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το αριθ. πρωτ. 31280/21-12-2017 
Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «Έργα υποδομής για 
την εγκατάσταση νέων οργάνων παιδικών χαρών», το οποίο αναφέρει τα εξής:   

Π  Ρ  Ω  Τ  Ο  Κ  Ο  Λ  Λ  Ο
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργου: «ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
Αναδόχου: Παράσχος Αναστάσιος του Αντωνίου

Στην Έδεσσα σήμερα την 21/12/2017,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ.  οι  
υπογράφοντες:

(1)  Αναστάσιος Δίου , Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής
(2)  Λεμονιά Γκουβά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων, μέλος της Επιτροπής
(3) Θεόδωρος Δανιηλίδης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, μέλος της Επιτροπής

που αποτελούμε την επιτροπή που συστάθηκε με την αριθμ. 293/ 7-11-2017 Απόφαση  
του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Έδεσσας  με  θέμα  την  «Συγκρότηση  Τριμελούς  
Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου “Έργα υποδομής για την  
εγκατάσταση νέων οργάνων παιδικών χαρών”»,

έχοντας υπ’ όψιν:
α) τη νομοθεσία Δημοσίων Έργων 
β) τα συμβατικά τεύχη του έργου
γ) τη μελέτη του έργου
δ) την από 29-3-2016 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών
ε)  την τελική επιμέτρηση των εργασιών που συντάχθηκε  από  τον ανάδοχο  Παράσχο  
Αναστάσιο του Αντωνίου ελέγχθηκε και υπογράφηκε από τον επιβλέποντα των εργασιών  
Γρεβενάρη  Γεώργιο  Αρχιτέκτονα  Μηχανικό  και  θεωρήθηκε  από  την  Διευθυντή  της  
Διευθύνουσας Υπηρεσίας Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας   την 29-3-2016
αφού μεταβήκαμε επί τόπου των έργων και

Προέβημεν

παρουσία και του αναδόχου Παράσχου Αναστάσιου του Αντωνίου στην ποσοτική και  
ποιοτική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση  
της  κωδικοποίησης  της  νοµοθεσίας  κατασκευής  δηµόσιων  έργων»  και  βάσει  των  
συμβατικών τευχών της εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών της.

Α/Α Είδος Εργασίας
Μον. 
Μέτ
ρ.

Α.Τ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Α.Π.Ε. Εκτελε-

σθείσα
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες, 
με φόρτ. & μεταφορά.

m3 1.1 268.57 268,57 Διακόσια εξήντα 
οχτώ και 

πενήντα επτά 
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Α/Α Είδος Εργασίας
Μον. 
Μέτ
ρ.

Α.Τ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Α.Π.Ε. Εκτελε-

σθείσα

εκατοστά

2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και 
τάφρων πλάτους έως 5,0 m m3 1.2 48.60 48,60

Σαράντα οχτώ 
και εξήντα 
εκατοστά

3 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση θεμελίων από 
αργολιθοδομή ή λιθοδομή. m3 1.3 0.00 0,00 Μηδέν

4 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ανωδομών από 
αργολιθοδομή ή λιθοδομή. m3 1.4 2.41 2,41

Δύο και 
σαράντα ένα 

εκατοστά

5 Καθαίρεση αόπλων ή ελαφρώς οπλισμένων 
σκυροδεμάτων m3 1.5 23.05 23,05 Είκοσι τρία και 

πέντα εκτατοστά

6 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για 
μεταλλικά κιγκλιδώματα Kg 1.6 1912.3

8 1912,38

Χίλια 
εννιακόσια 
δώδεκα και 
τριάντα οχτώ 

εκατοστά

7 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη, χωρίς 
προσοχή, με φόρτ. & μεταφορά. μμ 1.7 20.00 20,00 Είκοσι

8 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 
λατομείου m3 1.8 23.26 23,26

Είκοσι τρία και 
είκοσι έξι 
εκατοστά

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

9

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, 
εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 

C12/15.

m3 2.1 10.90 10.90 Δέκα και 
ενενήντα 
εκατοστά

10

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, 
μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 

συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας 
ή πυργογερανού. Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

m3 2.2 59.00 59.00 Πενήντα εννέα

11 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. m 2.3 272.45 272.45
Διακόσια 

εβδομήντα δύο 
και σαράντα 

πέντε εκατοστά

12 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι εμφανών 
σκυροδεμάτων. m2 2.4 42.41 42.41 Σαράντα δύο 

και σαράντα 
ένα εκατοστά

13 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Διαμόρφωση εγκοπών 
και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα. m 2.5 66.38 66.38

Εξήντα έξι και 
τριάντα οχτώ 

εκατοστά

14 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) Kg 2.6 2752.0
0

2752.00 Δύο χιλιάδες 
επτακόσια 

πενήντα δύο

15 Γεωύφασμα διαχωρισμού. m2 2.7 300.00 300.00 τριακόσια
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1/ Αντικείμενο εργολαβίας 

Η παρούσα εργολαβία έγινε για το έργο : «Έργα υποδομής για την εγκατάσταση 
νέων οργάνων παιδικών χαρών»

Το  έργο  στο  σύνολο  του  θεωρούμενο  κατασκευάστηκε  σύμφωνα  προς  την  
εγκεκριμένη μελέτη του, τα δε κύρια τμήματα του σε φυσικές μονάδες  είναι  οι  
Υποδομές στις κάτωθι Παιδικές Χαρές:

• Παιδική χαρά στο πάρκο της πλατείας  Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Έδεσσα (ΟΤ  
149), 

• Παιδική  χαρά  στο  πάρκο  της  πλατείας  επί  των  οδών  Προύσσης  και  Σμύρνης  
(Κόκκινη Πλατεία),

• Παιδική χαρά στον κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Στρωμνίτσης (ΟΤ 59Γ),
• Παιδική χαρά στο πάρκο επί της οδού Φιλίππου (πάρκο Μεραρχίας, ΟΤ273Γ),
• Παιδική χαρά στον  ΚΧ του ΟΤ 141 του οικισμού Άρνισσας,
• Παιδική χαρά στον χώρο πλατείας και παιδικής χαράς του ΟΤ 32α του οικισμού  

Νέου Αγ. Αθανασίου.

2/ Μελέτη – Ανάθεση μετά από Διαγωνισμό

Συντάχθηκε η υπ’ αρ. 42/2015 Τεχνική Μελέτη του έργου από την Διεύθυνση Τεχνικών  
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας, ενώ με την αρ.147/2015 Απόφαση της  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας εγκρίθηκαν τα τεύχη Δημοπράτησης.

Η  Δημοπράτηση  έγινε  στις  4-8-2015  και  με  την  αρ.   159/2015 απόφαση  της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της  
δημοπράτησης  του  έργου  και  ανατέθηκε  η  εκτέλεση  του  έργου  στον Παράσχο 
Αναστάσιο του Αντωνίου.

3/ Σύμβαση - Εγκατάσταση

Την 31-12-2015 υπογράφηκε η αρ.πρωτ.  33510/ 31-12-2015 εργολαβική σύμβαση  
για 20.504,06 € (χωρίς  Φ.Π.Α.) μεταξύ  του Δημάρχου Έδεσσας, Γιάννου Δημήτριου  
και του Παράσχου Αναστασίου του Αντωνίου.
Επίσης δόθηκαν οδηγίες για την έναρξη των εργασιών και εγκαταστάθηκε η ανάδοχος  
εταιρεία στις 1-1-2016.

4/ Προθεσμίες Περαίωση 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ. ο αρχικός χρόνος περαίωσης ήταν έως τις  29-2- 
2016 (2 μήνες)

Δόθηκαν  παράταση  ενός  μήνα  με  την  αρ.62/2016  Απόφαση  της  Οικονομικής  
Επιτροπής Δήμου Έδεσσας με εγκεκριμένες προθεσμίες περαίωσης την 29-03-2016.
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Το έργο περαιώθηκε την  29-03-16  (Ημερομηνία λήξης 1ης παράτασης   προθεσμίας)  
όπως  φαίνεται  από  την  βεβαίωση  περαίωσης  του  προϊσταμένου  της  διευθύνουσας  
υπηρεσίας .

5/ Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες
Συντάχθηκαν οι παρακάτω ανακεφαλαιωτικοί πίνακες εργασιών:

Α.Π.Ε. ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΣΟ (με ΦΠΑ) ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

1ος 1-6-
2016 24.524,44 €

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17_2016 
(ΠΡΑΚΤΙΚΌ 

2ο)/9-6-2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ.150/2016 (28-
6-2016)

6/ Λογαριασμοί

Συντάχθηκαν (2) Δύο λογαριασμοί συνολικής δαπάνης  24.388,22€ (με Φ.Π.Α) 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΕΝΤΟΛΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ

1Η 3/3/2016 13.202,93€ 16.239,60€

2Η 2/8/2016 6.571,47 € 8.148,62€

ΣΥΝΟΛΑ 19.774,40 € 24.388,22 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 24.388,22 €

7/ Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών και την  
ποιότητα αυτών βρήκε ότι έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και  
ποιοτικά.

8/ Είδος παραλαβής – Χρόνος Εγγύησης

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας  υπόψη τα άρθρα 26 & 27 της Ε.Σ.Υ.  που ορίζει  
χρόνο  εγγυήσεως  σύμφωνα  με  το  Ν.3669/2008  «Κύρωση  της  κωδικοποίησης  της  
νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», ήτοι Δεκαπέντε μήνες από την ημερομηνία  
αποπεράτωσης  των  εργασιών  δηλαδή  έως  τις  29-6-2017,  παραλαμβάνει  το  έργο 
προσωρινά και οριστικά.
        Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά.
        Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το  αριθ. πρωτ. 31280/21-12-
2017  Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής  της Επιτροπής Παραλαβής 
του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις 

5



του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α’) 
“Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα
        Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «Έργα 
υποδομής για την εγκατάσταση νέων οργάνων παιδικών χαρών» του οποίου 
ανάδοχος είναι ο Παράσχος Αναστάσιος του Αντωνίου, όπως αυτό παρουσιάστηκε 
αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 6/2018.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 17-1-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος  Πέτκος,  Χρήστος  Δασκάλου,  Μιχάλης 
Σαμλίδης, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος). 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε. 
Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη. 
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