
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

       ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ         

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  261/2024    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

4.  ΕΓΚΡΙΣΗ  6  ης   ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ  

ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΣΑ –

ΤΣΑΪΡ»  

Σήμερα Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης,

ύστερα  από  την  με  αριθμ.  πρωτ.  17973/6.12.2024  έγγραφη  πρόσκληση  του

Προέδρου  κ.  Αργύριου  Μπόγια,  η  οποία  δημοσιεύτηκε  στον  ειδικό  χώρο

ανακοινώσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  και  επιδόθηκε  νόμιμα,  όπως

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν

παρόντα τα 20 από τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 Μπόγιας Αργύριος (Πρόεδρος) 11 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

2 Γιώγας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 12 Μούκας Σωτήριος

3 Αγγέλου Μαρία - Ζωή 13 Μπιτέρνας Μιχαήλ

4 Αποστόλου Θεόδωρος 14 Μπόγια Μελπομένη

5 Γκιούρος Φίλιππος 15 Νουσηκύρου Αλκιβιάδης

6 Θωμάς Ευάγγελος 16 Παπαδόπουλος Ελευθέριος
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7 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 17 Σαμλίδης Μιχαήλ

8 Καραμάνη Δήμητρα 18 Τόσης Ηλίας

9 Κυρμίζογλου Αντώνιος 19 Τρυψιάνης Ευάγγελος

10 Λαζάρου Ελένη 20 Τσακίρης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1 Παπαχριστοδούλου Βασιλική (Γρ/τεας) 4 Μουράτογλου Ιωάννης

2 Θεοδώρου – Ντουμπάρατζη Φανή 5 Νίκου Τρύφων

3 Καραπατσούδη Ελένη

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Ελένη  Καραπατσούδη  και  Βασιλική

Παπαχριστοδούλου,  προσήλθαν  στη   συνεδρίαση  κατά  τη  διάρκεια  υποβολής

ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων).

Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκαν  νόμιμα  οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων

Δημοτικών  Κοινοτήτων για  τα  θέματα  που  περιλαμβάνονται  στην  ημερήσια

διάταξη και  αφορούν τις  αντίστοιχες  κοινότητές  τους,  όμως δεν  συμμετείχε

κανένας.

Στη  συνεδρίαση συμμετείχε  και  η  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  της  Δ.Κ.

Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου.

Ο  Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη

συνεδρίαση.

Στη  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  η  κα  Ουρανία  Πασιαλή,  τακτική

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα  από  τη  διαπίστωση  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  ο  Πρόεδρος

κήρυξε  την έναρξη  της  συνεδρίασης  και  τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου

άρχισαν να συζητούν το θέμα.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 16171/23//11.1.2024

εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετ.
:

α) Το, αριθ. 14664/15.11.2024, έγγραφό μας

β) Η, αριθ. 95/28.11.2024, γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α’/7.6.2010) Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»,
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όπως ισχύει
3. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163Α’/06.10.2023) που

αφορά στον ορισμό και τις αρμοδιότητες της Δημοτικής επιτροπής (τροποποίηση
των άρθρων 74 και 74Α του Ν. 3852/2010 – Καλλικράτης).

4. Την  αριθ.  12130/27.10.2011  (ΦΕΚ2490/Β/4.11.2011)  απόφαση  του  Γενικού
Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης «Έγκριση Ο.Ε.Υ.
Δήμου Έδεσσας».

5. Το άρθρο 184, παρ.3, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει
6. Την  αριθ.  17092/11.12.2020  σύμβαση  που  υπογράφηκε  μεταξύ  του  Δήμου

Έδεσσας  και  της  Ένωσης  Οικονομικών  Φορέων  με  τίτλο:  «1.  ΜΕΤΕ  ΣΥΣΜ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  Α.Ε.  –  2.  ΣΚΕΜΜΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. (πρώην Σ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.)».

7. Την,  αριθ.  203/11.07.2022  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου
Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη παράταση προθεσμίας εκπόνησης της
μελέτης έως 30.09.2022

8. Την,  αριθ.  286/17.10.2022  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου
Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση προθεσμίας εκπόνησης της
μελέτης έως 30.12.2022

9. Την,  αριθ.  22/15.02.2023  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου
Έδεσσας  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  3η  παράταση  προθεσμίας  εκπόνησης  της
μελέτης έως 31.03.2023

10. Την,  αριθ.  98/12.05.2023  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου
Έδεσσας  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  4η  παράταση  προθεσμίας  εκπόνησης  της
μελέτης έως 31.05.2023

11. Την, αριθ. 73/10.04.2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας
με την οποία παρελήφθη η γεωτεχνική έρευνα για την κατασκευή νέου κλειστού
γυμναστηρίου στο Πασά – Τσαϊρ

12. Την,  αριθ.  181/26.08.2024  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου
Έδεσσας  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  5η  παράταση  προθεσμίας  εκπόνησης  της
μελέτης έως 30.09.2024

13. Την,  αριθ.  309/25.11.2024  Απόφαση  της  Δημοτικής  Επιτροπής  του  Δήμου
Έδεσσας  με  την  οποία  εγκρίθηκε  ο  1ος Συγκριτικός  Πίνακας  και  η  1η

Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης
14. Τη  θετική  γνωμοδότηση  του  Τεχνικού  Συμβουλίου  Δημοσίων  Έργων  της

Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

και επειδή:
Μετά  την  αριθ.  181/26.08.2024  απόφαση  ΔΣ  και  τη  χορήγηση  5ης παράτασης  της
προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου στο Πασά –
Τσαΐρ», έως την 31.05.2023, ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα σε ηλεκτρονική μορφή την
μελέτη  εφαρμογής,  η  οποία  σύμφωνα  με  τους  επιβλέποντες  μηχανικούς  πληροί  τις
προϋποθέσεις μελέτης εφαρμογής.

Ωστόσο  η  μελέτη  δεν  μπορεί  να  υποβληθεί  οριστικά  (παρά  το  γεγονός  ότι  έχει
ολοκληρωθεί), χωρίς ευθύνη των μελετητών, καθώς με την αριθ. 309/25.11.2024 απόφαση
ΔΕ εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης
για  επιπλέον  εργασίες  που  εκτελεί  ο  μελετητής  προκειμένου  να  υλοποιηθεί  η  μελέτη,
ωστόσο δεν έχει ακόμα υπογραφεί η συμπληρωματική σύμβαση.

Σε συνέχεια των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την  έγκριση  της  6ης παράτασης  του  οριστικού  χρόνου  της  συνολικής  προθεσμίας
εκπόνησης της  μελέτης  με τίτλο  «Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου στο Πασά – Τσαΐρ»,
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σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, έως την
30.12.2024,  για  τους  λόγους  που  αναφέρονται  ανωτέρω  σκεπτικό,  με  αντίστοιχη
τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος».

Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να

αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

της Δ/νσης Τ.  Υ.  & Πολεοδομίας,  την αριθ.  95/28.11.2024,  γνωμοδότηση του

Τεχνικού Συμβουλίου, καθώς και τις διατάξεις  του άρθρου 184, παρ. 3 του Ν.

4412/2016, όπως ισχύει

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φω ν α

Εγκρίνει  τη  χορήγηση  6ης  παράτασης  του  οριστικού  χρόνου  της

συνολικής  προθεσμίας  εκπόνησης  της  μελέτης  με  τίτλο  «Μελέτη  Κλειστού

Γυμναστηρίου στο Πασά – Τσαΐρ», σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016,

χωρίς  υπαιτιότητα  του  αναδόχου,  έως την 30.12.2024,  για  τους λόγους  που

αναφέρονται  στο  προοίμιο  της  παρούσας,  με  αντίστοιχη  τροποποίηση  του

χρονοδιαγράμματος. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  261/2024

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ

Ακριβές απόσπασμα 

Έδεσσα  13.12.2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 Αγγέλου Μαρία – Ζωή, Αποστόλου Θεόδωρος, Γιώγας 

Δημήτριος, Γκιούρος Φίλιππος, Θωμάς Ευάγγελος, 

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα. 

Καραπατσούδη Ελένη, Κυρμίζογλου Αντώνιος, Λαζάρου 

Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, 

 Μπιτέρνας Μιχαήλ, Μπόγια Μελπομένη, Νουσηκύρου 

Αλκιβιάδης, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, 

Παπαχριστοδούλου  Βασιλική,    Σαμλίδης Μιχαήλ, Τόσης 

Ηλίας, Τρυψιάνης Ευάγγελος, Τσακίρης Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

- Δ/νση Τ.Υ & Πολεοδομίας  Θ. Δανιηλίδη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας  Η. Γκουγιάννο

- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών,  Πολεοδομίας,

Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας  Ε. Θωμά
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