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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024 
 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 341/2024     
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

7. ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ (2022)» 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε σε τακτική (δια ζώσης) 
η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 18577/16.12.2024 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ 
όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της 
ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν τα πέντε (05) από τα επτά (7) 
μέλη της Δημοτικής Επιτροπής. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής, Δήμαρχος - Πρόεδρος 
2. Φίλιππος Γκιούρος – Αντιπρόεδρος, 
3. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος, 
4. Ηλίας Τόσης - Τακτ. Μέλος, 
5. Δήμητρα Καραμάνη – Αναπληρωματικό Μέλος. 
 

1. Αλκιβιάδης Νουσηκύρου- Τακτ. Μέλος. 
2. Τρύφων Νίκου – Τακτ. Μέλος. 
3. Μιχαήλ Σαμλίδης – Τακτ. Μέλος. 

         
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών 

Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις 
αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. Χρήστος Μητσαράκης τακτικός υπάλληλος του Δήμου, για 
την τήρηση των πρακτικών.  

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και τα μέλη άρχισαν να συζητούν  τα θέματα. 
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Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών την με αριθ. πρωτ. 18532/16.12.2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας η οποία 
έχει ως εξής: 

Έχοντας υπόψη: 

α)  Την 9/2023 μελέτη, προϋπολογισμού 7.498,53 € με τον ΦΠΑ, που αφορά στο έργο 
«Αναβάθμιση δενδροστοιχιών πόλης Έδεσσας (2022)». 

β)  Το γεγονός ότι υπάρχει στον Προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, οικον. έτους 2024 γραμμένη  
πίστωση  -7.500,00- € με κωδ. αριθ. 35.7336.220 με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ. 

Εισηγούμαστε 

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αναβάθμιση 
δενδροστοιχιών πόλης Έδεσσας (2022)». 

 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 
Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της κι αφού 

έλαβε υπόψη: 
Α) Tις σχετικές διατάξεις των άρθ. 72, 73, 74  & 74Α του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει 

Β) Tην υπ΄αριθ. 303 (Α.Π. 30971-02-04-2024) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  

Γ) Tην με αριθ. πρωτ. 18532/16.12.2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, 

Δ) Την από 16-12-2024 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, 

Ε)  Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αναβάθμιση δενδροστοιχιών πόλης 
Έδεσσας (2022)». 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
 Εγκρίνει το 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αναβάθμιση 

δενδροστοιχιών πόλης Έδεσσας (2022)», ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 341/2024 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:00 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ 
 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φίλιππος Γκιούρος, Ηλίας Τόσης, 
Ευάγγελος Θωμάς, Δήμητρα 
Καραμάνη. 
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Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 23.12.2024 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κ. Νικόλαο Ουζούνη. 

 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και 
Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Θωμά. 

- Αντιδήμαρχο Οικονομικού Προγραμματισμού, Δημοτικής Περιουσίας, Διοικητικών Υπηρεσιών και 
Εξυπηρέτησης των Πολιτών, κ. Αλκιβιάδη Νουσηκύρου. 
- Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, κ. Ηλία Γκουγιάννο. 

- Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου, Προμηθειών και Προϋπολογισμού, Μελπομένη Καλούση. 

- Προϊστ. Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών κ. Μάνη Ρούσκα. 
 

- . 
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 ΕΡΓΟ:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Αριθ. μελ.: 09/2023

Μερική Ολική Μερική Ολική Μερική Ολική

1 Δένδρα κατηγορίας Δ4 1.1 Τεμ. 25        25,00 €      625,00 € 25          25,00 €        625,00 €     

2  Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,70 x 0,70 x 0,70 m  με χρήση αεροσυμπιεστή 1.2 Τεμ. 10        10,00 €      100,00 € 10          10,00 €        100,00 €     

3
Ανοιγμα λάκκων  σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 

Χ 0,50
1.3 Τεμ. 15          2,00 €        30,00 € 15            2,00 €          30,00 €     

4 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 1.4 Μ3 5          8,50 €        42,50 € 8,00            8,50 €          68,00 €           25,50 €   

5 Προμήθεια τύρφης 1.5 Μ3 3        40,00 €      120,00 € 4,20          40,00 €        168,00 €           48,00 €   

6 Προμήθεια ζεόλιθου γεωργικής χρήσης λεπτόκοκο 1.6 Χγρ. 25          0,50 €        12,50 € 45,00            0,50 €          22,50 €           10,00 €   

7 Προμήθεια λιπάσματος N-P-K κοκκώδους μορφής 1.7 Χγρ. 40          0,70 €        28,00 € 62,00            0,70 €          43,40 €           15,40 €   

8
Φύτευση δέντρων ανεξαρτήτως όγκου μπάλας χώματος σε πεζοδρόμια και επαναπλήρωση των 

δενδροδόχων με κηπόχωμα
1.8 Τεμ. 25          7,60 €      190,00 € 25            7,60 €        190,00 €     

9 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m 1.9 Τεμ. 25          2,50 €        62,50 € 25            2,50 €          62,50 €     

10
Ενσωμάτωση σπειρωειδώς στο λάκο φύτευσης  εύκαμπτου διάτρητου αγωγού  Φ50  για 

άρδευση του δένδρου
1.10 Τεμ. 25          9,00 €      225,00 € 25            9,00 €        225,00 €     

11 Γεωύφασμα διαχωρισμού 1.11 Μ2 130          1,66 €      215,80 € 135,00            1,66 €        224,10 €              8,30 €   

12 Απομάκρυνση κιβόλιθων από δενδροδόχο με τα χέρια  και  εργαλεία χειρός 1.12 Τεμ. 100        15,00 €   1.500,00 € 108          15,00 €    1.620,00 €         120,00 €   

13 Πλήρωση δενδροδόχων  με λίθους λατομείου 1.13 Μ3 30        28,50 €      855,00 € 36,00          28,50 €    1.026,00 €         171,00 €   

14
Θρυματοποίηση και απομάκρυνση εναπομείναντος τμήματος κορμού δένδρου και ρίζας , μετά 

από κοπή σε πεζοδρόμιο , για επαναφύτευση στην ιδια θέση.
1.14 Τεμ. 15        30,00 €      450,00 € 24          30,00 €        720,00 €         270,00 €   

 Σύνολο ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0,00%     4.456,30 €     4.456,30 €       5.124,50 €       5.124,50 €            668,20 €                     -   € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     4.456,30 €      5.124,50 €           668,20 €                     -   € 

ΓΕ &ΟΕ 18% 18%    4.456,30 €        802,13 € 18%       5.124,50 €          922,41 €            120,28 €                     -   € 

      ΑΘΡΟΙΣΜΑ     5.258,43 €       6.046,91 €            788,48 €                     -   € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     5.258,43 €      6.046,91 €           788,48 €                     -   € 

Αφαιρειται Ενιαία έκπτωση 1%    5.258,43 € -        52,58 € 1%       6.046,91 € -          60,47 € -              7,88 €                     -   € 

      ΑΘΡΟΙΣΜΑ     5.205,85 €       5.986,44 €            780,59 €                     -   € 

Απρόβλεπτα        780,87 €        780,87 €                   -   €                   -   €              780,87 € 

      ΑΘΡΟΙΣΜΑ     5.986,72 €       5.986,44 € 

Αναθεώρηση                  -   €                  -   €                   -   €                   -   €     

      ΑΘΡΟΙΣΜΑ     5.986,72 €       5.986,44 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     5.986,72 €      5.986,44 €           780,59 €           780,87 € 

Φ.Π.Α. 24%    5.986,72 €     1.436,81 € 24%       5.986,44 €       1.436,75 €            187,34 €            187,41 € 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ     7.423,53 €      7.423,19 €           967,93 €           968,28 € 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Σ                   -   €                     -   € 

Εδεσσα  16 / 12/2024 Εδεσσα  16 / 12/2025 Εδεσσα  16 / 12/2025

Η Αναδοχος Ο Επιβλεπων ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ & ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ

Γεωπόνος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (2022)

  ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας

Δαπάνες

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου ΑΠΕ

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας

Δαπάνες

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΕ

Μονάδα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας

Δαπάνες

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) 

A/A Ενδειξη Εργασιών
Αριθμός

Τιμολογ.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΌ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Επί πλέον Επί έλαττον

Σελίδα 1 από 1

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΡΠ-Η2Δ


		2024-12-23T14:52:49+0200
	Athens




