
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

       ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ         

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  241/2024    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ  6  ης   ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ  

ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ»

Σήμερα  Δευτέρα  25  Νοεμβρίου  2024  και  ώρα  18.00  το  Δημοτικό

Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ.

πρωτ.  17070/21.11.2024  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  Αργύριου

Μπόγια, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού

Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου

67  του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν

παρόντα τα 16 από τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 Μπόγιας Αργύριος (Πρόεδρος) 9 Μουράτογλου Ιωάννης

2 Θωμάς Ευάγγελος 10 Μπόγια Μελπομένη

3 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 11 Νίκου Τρύφων

4 Καραμάνη Δήμητρα 12 Νουσηκύρου Αλκιβιάδης

5 Κυρμίζογλου Αντώνιος 13 Σαμλίδης Μιχαήλ
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6 Λαζάρου Ελένη 14 Τόσης Ηλίας

7 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 15 Τρυψιάνης Ευάγγελος

8 Μούκας Σωτήριος 16 Τσακίρης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1 Γιώγας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 6 Θεοδώρου – Ντουμπάρατζη Φανή

2 Παπαχριστοδούλου Βασιλική (Γρ/τεας) 7 Καραπατσούδη Ελένη

3 Αγγέλου Μαρία - Ζωή 8 Μπιτέρνας Μιχαήλ

4 Αποστόλου Θεόδωρος 9 Παπαδόπουλος Ελευθέριος

5 Γκιούρος Φίλιππος

Η  Δημοτική  Σύμβουλος  κα  Ελένη  Καραπατσούδη,  προσήλθε  στη

συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν

την έναρξη συζήτησης των θεμάτων).

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Βασιλική Παπαχριστοδούλου προσήλθε στη

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.  Μιχαήλ  Μπιτέρνας,  προσήλθε  στη

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκαν  νόμιμα  οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων

Δημοτικών Κοινοτήτων για  τα θέματα που περιλαμβάνονται  στην ημερήσια

διάταξη  και  αφορούν  τις  αντίστοιχες  κοινότητές  τους  και  συμμετείχαν  οι

παρακάτω Πρόεδροι:

α. Αγίου Αθανασίου Ιωάννης Καπετάντσης, ο οποίος προσήλθε  κατά τη

διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο

β. Άρνισσας κα Ελένη Μπόγια

γ. Παναγίτσας κ. Γρηγόριος Παπαδόπουλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν  και οι παρακάτω Πρόεδροι:

α.  Συμβουλίου Δ.Κ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας

β.  Συμβουλίου Δ.Κ. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου

γ.  Συμβουλίου  Δ.Κ.  Σωτήρας  κ.  Δημήτριος  Αναστασιάδης,  ο  οποίος

προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη

συνεδρίαση.
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Στη  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  η  κα  Ουρανία  Πασιαλή,  τακτική

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη  διαπίστωση ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  ο  Πρόεδρος

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

άρχισαν να συζητούν  τα θέματα. 

Ο  Πρόεδρος  σχετικά  με  το  1ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  έθεσε

υπόψη  των  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  τη  με  αριθμ.  πρωτ.

15668/30.10.2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως

εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016. 

2. Την Α.Π. 14834/14-11-2022 σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, με συμβατική

προθεσμία περαίωσης 6 μηνών δηλ. την 14/05/2023.

3. Την αρ. 94/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012884634)  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης έως την 14/9/2023. 

4. Την αρ. 227/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013465993)  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης έως την 14/12/2023.

5. Την αρ. 305/2023 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014120767)  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

έγκρισης χορήγησης 3ης παράτασης έως την 14/5/2024

6. Την αρ. 115/2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014906999)  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

έγκρισης χορήγησης 4ης παράτασης έως την 1/9/2024

7. Την αρ. 198/2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015648887)  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

έγκρισης χορήγησης 5ης παράτασης έως την 1/11/2024

8. Την Α.Π. 15343/22-10-2024 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση

242 (διακοσίων σαράντα δύο) ημερών.    

9. Την από 24-10-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

προς  το  Υπ.  Υποδομών  και  Μεταφορών  για  χορήγηση  6ης παράτασης  242

(διακοσίων σαράντα δύο) ημερών δηλ. έως την 30/6/2025.

10. Την σύμφωνη γνώμη για την έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης 242 (διακοσίων

σαράντα δύο) ημερών δηλ. έως την 30/6/2025 από το Υπουργείο Υποδομών και

Μεταφορών.

11. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου

«Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας», σύμφωνα με το άρθρο 147
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του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση» 242 (διακοσίων σαράντα δύο) ημερών δηλ. έως την

30/6/2025, διότι 

α) είναι υπό έγκριση ο 3ος ΑΠΕ στον οποίο περιλαμβάνονται συμπληρωματικές εργασίες

και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση των άρθρων 132 και 156 του Ν. 4412/2016  

β) Οι καιρικές συνθήκες στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών, λόγω της υψομετρικής θέσης

που  κυμαίνεται  από  1850μ  έως  1200μ,  ήδη  εμποδίζουν  την  εκτέλεση  εργασιών  στο

οδόστρωμα,  ενόψει  δε  των  επερχόμενων  χειμερινών  μηνών  οι  συνθήκες  θα  είναι

απαγορευτικές.

Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη

για το συμφέρον του έργου».

Στη  συνέχεια  δόθηκε  ο  λόγος  στον  Δημοτικό  Σύμβουλο  κ.  Ιωάννη

Μουράτογλου,  προκειμένου  να  εκφράσει  την  άποψή του  για  το  θέμα,  όπως

αναλυτικά αναφέρεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ενόψει  των  ανωτέρω ο  Πρόεδρος  κάλεσε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να

αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, τη με αριθμ. πρωτ. 15343/22.10.2024 αίτηση

της  αναδόχου  εταιρείας,  καθώς  και  τις  διατάξεις  του  άρθρου  147  του  Ν.

4412/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φω ν α

Εγκρίνει  τη  χορήγηση  6ης  παράτασης  της  συνολικής  προθεσμίας

περαίωσης  του  έργου  «Αποκατάσταση  οδών  στο  Δήμο  Έδεσσας,  Νομού

Πέλλας», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση» 242

(διακοσίων σαράντα δύο) ημερών δηλ. έως την 30/6/2025, διότι 

α)  είναι  υπό  έγκριση  ο  3ος  ΑΠΕ  στον  οποίο  περιλαμβάνονται

συμπληρωματικές εργασίες και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση των άρθρων 132

και 156 του Ν. 4412/2016  

β) οι καιρικές συνθήκες στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών, λόγω της

υψομετρικής θέσης που κυμαίνεται από 1850μ έως 1200μ, ήδη εμποδίζουν την

εκτέλεση εργασιών στο οδόστρωμα, ενόψει δε των επερχόμενων χειμερινών

μηνών οι συνθήκες θα είναι απαγορευτικές.

Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  241/2024
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Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ

Ακριβές απόσπασμα 

Έδεσσα  27.11.2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία, 

Καραμάνη Δήμητρα. Καραπατσούδη Ελένη, Κυρμίζογλου 

Αντώνιος, Λαζάρου Ελένη, Λαμπρόπουλος 

Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Μπιτέρνας Μιχαήλ, Μπόγια Μελπομένη, Νίκου Τρύφων, 

Νουσηκύρου Αλκιβιάδης,  Παπαχριστοδούλου  Βασιλική,    

Σαμλίδης Μιχαήλ, Τόσης Ηλίας, Τρυψιάνης Ευάγγελος, 

Τσακίρης Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

- Δ/νση Τ.Υ & Πολεοδομίας  Χ. Ασημακοπούλου

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας  Η. Γκουγιάννο

- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών,  Πολεοδομίας,

Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας  Ε. Θωμά
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