

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

		2013				2014					
		1ος Μήνας	2ος Μήνας	3ος Μήνας	4ος Μήνας	5ος Μήνας	6ος Μήνας	7ος Μήνας	8ος Μήνας	9ος Μήνας	10ος Μήνας
α/α											
1	Εγκατάσταση Εργοταξίου										
2	Χωματοουργικά										
3	Κατασκευή τεχνικών φρεάτια/κτίρια										
4	Τοποθέτηση αγωγών										
5	Οδοποιία										
6	Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες – Τοποθέτηση εξοπλισμού -Δοκιμές										

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Έδεσσα, 28/06/2013

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών
& Υδραυλικών Έργων

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
& Πολεοδομίας

Ιάκωβος Τσελίδης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Σάββας Νεσλεχανίδης
Αγρ. Τοπ. Μηχανικός Π.Ε.

Ηλίας Γκουγιάννος
Ηλεκτ. Μηχανικός Π.Ε.

